



Администрация Мясниковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2026 г.

№ 220

с. Чалтырь

**Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы
Мясниковского района «Развитие транспортной системы» в 2025 году**

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1384 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы», постановлением Администрации Мясниковского района от 30.09.2024 № 1073 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», и постановлением Администрации Мясниковского района от 09.10.2024 № 1148 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района» Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1384 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мясниковского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна.

Глава Администрации
Мясниковского района

А.М. Торпуджян

Приложение
к постановлению
Администрации
Мясниковского района
от 27.02.2026 № 220

**Отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района
«Развитие транспортной системы» за 2025 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для развития транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Мясниковского района, улучшения состояния автомобильных дорог, роста грузооборота и пассажирооборота транспорта общего пользования, создания современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов, сокращения демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий на территории Мясниковского района, в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1384 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям» составила 71,5 процента;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мясниковского района составила 367,7 километра;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря 2025 г. составила 262,9 километра;

- отремонтировано 15,6 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечена перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снижена до 0 человек.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента «Муниципальный проект «Дорожная сеть» регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту Инфраструктура для жизни», предусмотрена реализация 1 мероприятия. Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме - обеспечено проведение ремонта 10 автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По структурному элементу «Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» предусмотрена реализация 11 мероприятий и выполнение 44 контрольных точек, из них выполнено в полном объеме 4 мероприятий и 16 контрольных точек, по 7 мероприятиям и 28 контрольным точкам проведение мероприятий в 2025 году не запланировано. Обеспечено проведение ремонта 35 автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог, выполнены работы по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

По структурному элементу «Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мясниковском районе»» предусмотрена реализация 2 мероприятий и выполнение 8 контрольных точек, из них выполнено в полном объеме 2 мероприятий и 8 контрольных точек. Обеспечено проведение детских садах и школах профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин, родительских собраний.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году факторов, влияющих на ход реализации муниципальной программы не установлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 210598,9 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Мясниковского района – 132335,3 тыс. рублей;

областной бюджет - 78236,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 25.12.2024 № 188 «О бюджете Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 210598,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 210598,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Мясниковского района – 132335,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 78263,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей.

бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 190658,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Мясниковского района – 130733,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 59924,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района составил 19940,4 тыс. рублей, из них:

- 17127,4 тыс. руб. – перенос финансирования выполненных работ за счет средств областного бюджета на 2026 год;

- 2813,0 тыс. руб. экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено:

12 показателей, по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1.1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» — плановое значение 28,6 фактическое значение 28,5.

Показатель 1.2 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям» — плановое значение 249,6 фактическое значение 262,9.

Показатель 1.3 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района» — плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 1.4 «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий» — плановое значение 3,0 фактическое значение 0,0.

Показатель 2.1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям» — плановое значение 249,6 фактическое значение 262,9.

Показатель 3.1 «Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате содержания и ремонта автомобильных дорог» — плановое значение 28,6, фактическое значение 28,5.

Показатель 3.2 «Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» — плановое значение 0 фактическое значение 0.

Показатель 3.3 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог» — плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 3.4 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог» — плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 3.5 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с

административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района» — плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 3.6 «Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате содержания и ремонта автомобильных дорог» — плановое значение 28,6 фактическое значение 28,5.

Показатель 4.1 «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий» — плановое значение 3, фактическое значение 0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

$$УД_{п} = (100+100+100+100)/4 = 100$$

$$УД_{стр.эл.} = (0+100)/2 = 50$$

$$УД_{гп} = 0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 50 = 75$$

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot 100 + 0,3 \cdot 0 = 70$$

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет

$$(0,4 \times 0,167 + 0 \times 0,167 + 0,91 \times 0,167 + 1 \times 0,167 + 0,91 \times 0,167 + 0 \times 0,167) \times 100 = 53,8.$$

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot УД_{гпi} + 0,1 \cdot ОП_{гп} + 0,1 \cdot ФинУп = ИоиЭфгп$$

$$0,8 \cdot 75 + 0,1 \cdot 70 + 0,1 \cdot 53,8 = 72$$

в связи с чем реализация муниципальной программы признается неэффективной с категорией «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программы предполагается в соответствии с запланированными мероприятиями.

Управляющий делами
Администрации Мясниковского района

Т.А. Барашьян

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной
программы Мясниковского района
«Развитие
транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальный проект «Дорожная сеть» регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»							
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	31.12.2025	31.12.2025	Шт.	10	10	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	-

¹ В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

1.1.	КТ	-	-	X	X	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»								
2.	Мероприятие (результат) «Обеспечены работы по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	50	50	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	-
2.1.	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
2.2	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
2.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
2.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.11.2025	30.11.2025	X	X	Закупки включены в план закупок	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и	

							дорожной деятельности	
3.	Мероприятие (результат) «Обеспечены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	35	35	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
3.1.	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
3.2	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
3.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
3.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.11.2025	30.11.2025	X	X	Закупки включены в план закупок	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	

4	Мероприятие (результат) «Обеспечены проектной документацией работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	0	0	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
4.1	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
4.2	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
4.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
4.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.11.2025	30.11.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной	

							деятельности	
5	Мероприятие (результат) «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	0	0	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
5.1	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
5.2	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
5.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
5.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.11.2025	30.11.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и	

							дорожной деятельности	
6	Мероприятие (результат) «Обеспечены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	0	0	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
6.1	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
6.2	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
6.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
6.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.11.2025	30.11.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной	

							деятельности	
7	Мероприятие (результат) «Обеспечены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	0	0	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
7.1	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
7.2	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
7.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
7.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.11.2025	30.11.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	

8	Мероприятие (результат) «Проведена государственная экспертиза проектной документации, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	0	0	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
8.1	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
8.2	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
8.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
8.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.11.2025	30.11.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и	

							дорожной деятельности	
9	Мероприятие (результат) «Осуществлен строительный контроль, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства автомобильных дорог»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	0	0	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
9.1	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
9.2	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
9.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной	

	по муниципальным контрактам						деятельности	
9.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.11.2025	30.11.2025	X	X	Отсутствие надобности в проведении мероприятий	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
10	«Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	4	4	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
10.1	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
10.2	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	

10.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
10.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Закупки включены в план закупок	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
11	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» (за счет межбюджетных трансфертов)	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	100	100	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
11.1	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
11.2	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной	

	услуг						деятельности	
11.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
11.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Закупки включены в план закупок	Майкоглуян Е. А. Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	
Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мясниковском районе»								
12	Мероприятие (результат) «Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин, родительских собраний на базе детских садов»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	10	10	Толохян А. А. Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»	
12.1	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Толохян А. А. Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»	
12.2	КТ Произведена приемка	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена приемка поставленных товаров,	Толохян А. А.	

	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг					выполненных работ, оказанных услуг	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»	
12.3	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	Толохян А. А. Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»	
12.4	КТ Закупки включены в план закупок	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Закупки включены в план закупок	Толохян А. А. Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»	
13	Мероприятие (результат) «Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин, родительских собраний на базе школ»	31.12.2025	31.12.2025	условных ед. (шт.)	10	10	Толохян А. А. Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»	
	КТ Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов,	30.01.2025	30.01.2025	X	X	Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов,	Толохян А. А. Начальник МУ «Отдел	

	заключенных заказчиками по результатам закупок					заключенных заказчиками по результатам закупок	образования Администрации Мясниковского района»	
	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Толохян А. А. Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»	
	КТ Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	Толохян А. А. Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»	
	КТ Закупки включены в план закупок	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Закупки включены в план закупок	Толохян А. А. Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»	

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, КТ – КТ и т.д.

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Мясниковского района
«Развитие
транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>	Примечания <4>
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная (комплексная) программа «Развитие транспортной системы»	всего	210598,9	210598,9	190658,5	90,5	19940,4
	бюджет Мясниковского района	132335,3	132335,3	130733,8	98,8	1601,5
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	78263,6	78263,6	59924,7	76,6	18338,9
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	78236,6	78236,6	59924,7	76,6	18311,9
	- федерального бюджета	0	0	0	0	0
	бюджет сельского поселения<2>	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники <2>	0	X	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Муниципальный проект «Дорожная сеть» регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	всего	48857,1	48857,1	30400,0	62,22	18457,10
	бюджет Мясниковского района	593,5	593,5	475,3	80,08	118,20
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	48263,6	48263,6	29924,7	62,00	18338,90
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	48263,6	48263,6	29924,7	62,00	18338,90
	- федерального бюджета	0	0	0	0	0
	бюджет сельского поселения<2>	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники <2>	0	X	0	0	0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»	всего	161701,8	161701,8	160219,4	99,1	1482,4
	бюджет Мясниковского района	131701,8	131701,8	130219,4	98,9	1482,4
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	30000,0	30000,0	30000,0	100,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	30000,0	30000,0	30000,0	100,0	0,0
	- федерального бюджета	0	0	0	0	0
	бюджет сельского поселения<2>	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники <2>	0	X	0	0	0
Комплекс процессных	всего	40,0	40,0	39,1	97,8	0,9

1	2	3	4	5	6	7
мероприятий «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мясниковском районе»»	бюджет Мясниковского района	40,0	40,0	39,1	97,8	0,9
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	0	0	0	0	0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0	0	0	0	0
	- федерального бюджета	0	0	0	0	0
	бюджет сельского поселения<2>	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники <2>	0		X	0	0

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей)

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Мясниковского района «Развитие
транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста ²	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная (комплексная) программа «Развитие транспортной системы»								3	X
Показатели муниципальной (комплексной) программы								100	X
1.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	проценто в	динамический наследуемый	убывающий	28,7	28,6	28,5	100	
1.2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования	километров	динамический наследуемый	возрастающий	261	249,6	262,9	100	

² Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

³ Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле: $ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$, где: $ОП_{пгп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, $ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

	местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям								
1.3.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	проценто в	ненаследуе мый	возрастание	100	100	100	100	
1.4.	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	ненаследуе мый	убывающий	1	3	0	100	
Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы								4	X
Муниципальный проект «Дорожная сеть» регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»									
2.1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных	километр ов	динамичес кий наследуем ый	возрастающий	261	249,6	262,9	100	Данный показатель используется повторно, содержится в

4 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы

	сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям								показателях муниципальной программы
Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»									
3.1.	Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате содержания и ремонта автомобильных дорог	процент в	динамический наследуемый	убывающий	28,7	28,6	28,5	100	Данный показатель используется повторно, содержится в показателях муниципальной программы
3.2.	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	штук	ненаследуемый	возрастание	0	1	0	-100	
3.3.	Протяженность автомобильных	километров	динамический	возрастающий	1,7	0	0	100	

	дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог		наследуем ый						
3.4.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог	километр ов	динамический наследуем ый	возрастающий	1,7	0	0	100	Данный показатель используется повторно, содержится в показателях комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
3.5.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с	проценто в	ненаследуем ый	возрастание	100	100	100	100	Данный показатель используется повторно, содержится в показателях

	административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района								муниципальной программы
3.6.	Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате содержания и ремонта автомобильных дорог	проценто в	динамический наследуемый	убывающий	28,7	28,6	28,5	100	Данный показатель используется повторно, содержится в показателях муниципальной программы
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Мясниковском районе»»									
4.1.	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	ненаследуемый	убывающий	1	3	0	100	Данный показатель используется повторно, содержится в показателях муниципальной программы

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

