



**Администрация Мясниковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.12.2021г.

№ 1268

с. Чалтырь

**Об утверждении плана реализации
муниципальной программы Мясниковского района
«Развитие транспортной системы» на 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна.

Глава Администрации
Мясниковского района

А.М. Торпуджиян

Приложение
к постановлению
Администрации
Мясниковского района
от 28.12.2021 № 1268

План
реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Ожидаемый результат (краткое описание)	Плановый срок реализации	Объем расходов (тыс. руб.)					
					всего	бюджет Мясниковского района	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет сельского поселения	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	X	X	275246,4	81745,6	193500,8	0,0	0,0	0,0
2	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	обеспечение содержания содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения на местной сети автомобильных дорог	31.12.2022	32456,2	720,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.: заключение и исполнение муниципальных контрактов	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных	31.12.2022	X	X	X	X	X	X

			муниципальных контрактов							
4	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян		31.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.: заключение и исполнение муниципальных контрактов	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян		31.12.2022	X	X	X	X	X	X
6.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян		31.12.2022	195455,6	1954,8	193500,8	0,0	0,0	0,0
7	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян		31.12.2022	X	X	X	X	X	X
8	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капи- тальному ремонту авто- мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	31.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	наличие 1 положительного заключений Главгосэкспертизы	31.12.2022	X	X	X	X	X	X

10	Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян		31.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.:	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян		31.12.2022	X	X	X	X	X	X
12	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян		31.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян		31.12.2022	X	X	X	X	X	X
14	Основное мероприятие 1.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Мясниковского района для финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной докумен-	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров для поддержания их в нормативном состоянии	31.12.2022	46384,6	46384,6	0,0	0,0	0,0	0,0

	тации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров									
15	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.: заключение и исполнение муниципальных контрактов	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	обеспечение финансирования дорожного фонда Краснокрымского и Чалтырского сельских поселений	31.12.2022	X	X	X	X	X	X
16	Основное мероприятие 1.8.Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	Осуществление и доступность пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах	31.12.2022	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.: заключение и исполнение муниципальных контрактов	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов	31.12.2022	X	X	X	X	X	X
18	Основное мероприятие 1.9. Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	определение достоверности стоимости проектных и изыскательских работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение строительного контроля, включая авторский надзор, по	31.12.2022	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог							
19	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.: заключение и исполнение муниципальных контрактов	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов	31.12.2022	X	X	X	X	X	X
20	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»	Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	X.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Основное мероприятие 2.1. Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» Р.В. Бзезян	повышение уровня информированности населения о дорожно- транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.: определение победителей детских конкурсов и викторин	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» Р.В. Бзезян	Проведение конкурса «Безопасное колесо»		X	X	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе		X	X	X	275246,4	81745,6	193500,8	0,0	0,0	0,0
		Заместитель главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповян	X	X	275246,4	81745,6	193500,8	0,0	0,0	0,0
		МУ «Отдел образования Администрации	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Мясниковского района» Р.В. Безян								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Управляющий делами
Администрации района

А.П. Кравченко