



Администрация Мясниковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2026 г.

№ 224

с. Чалтырь

**Об утверждении Отчета о реализации
муниципальной программы Мясниковского района
«Развитие образования» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 30.09.2024 №1073 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района» Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрацией Мясниковского района от 04.12.2018 №1371 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мясниковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Чубарову Л.Г.

Глава Администрации
Мясниковского района

А.М. Торпуджиян

Приложение
к постановлению
Администрации
Мясниковского района
от 27.02.2026 № 224

**Отчет о реализации муниципальной программы
Мясниковского района «Развитие образования» за 2025 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Мясниковском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, воспитания гармонически развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ в условиях цифровизации общества в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1371, (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

1. 100% детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования, получают дошкольное образование;
2. 100% населения в возрасте от 6,5 до 18 лет получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование;
3. 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование;
4. 80,3% детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, желающих получить дошкольное образование в 2025 году, получают дошкольное образование;
5. 100% составляет соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций общего образования к средней заработной плате в Ростовской области;
6. 100% составляет соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования к средней заработной плате в организациях общего образования;
7. 100% составляет соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в организациях общего образования;
8. 100% детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в обучении, получают общее образование в соответствии с их психо-физическими возможностями;

9. Здания 7,1% общеобразовательных организаций требуют капитального ремонта (здание МБОУ Чалтырской СОШ №1);

10. 100% детей с ограниченными возможностями здоровья получают общее образование в соответствии с рекомендациями РПМПК;

11. 21% в общей численности учителей составляют учителя в возрасте до 35 лет;

12. По всем муниципальным услугам утверждены муниципальные регламенты;

13. 347 работников ОУ (50,4% от их общего числа педагогических работников) образовательных организаций прошли переподготовку или повышение квалификации в различной форме и уровнях;

14. 46% (17) образовательных организаций прошли независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности и получили от 85 до 100 баллов.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках структурного элемента муниципального проекта «Педагоги и наставники» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрена реализация 3 мероприятий.

Мероприятие «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» выполнено в полном объеме.

Мероприятие «Обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» выполнено в полном объеме.

Мероприятие «Обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций» выполнено в полном объеме.

В результате реализации муниципального проекта снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях района.

По структурному элементу муниципальному проекту «Все лучшее детям»

в рамках национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрена реализация 1 мероприятия.

Мероприятие «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения

и воспитания для реализации учебных предметов» выполнено в полном объеме.

В результате создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности.

По структурному элементу муниципальному проекту «Современные образовательные организации» предусмотрена реализация 1 мероприятия.

Мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях за счет приобретения модульных зданий» выполнено в полном объеме.

В результате созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет приобретения модульных зданий, а именно: приобретены модульные здания начальной школы на 400 мест и детского сада на 300 мест для МБОУ СОШ №13 в х. Ленинанан.

По структурному элементу комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 12, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Мясниковского района» предусмотрено выполнение 14 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 14, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

1. В системе школьного образования района имеется проблема второй смены

в связи с наблюдающимся демографическим ростом населения, а также с возрастающей привлекательностью для проживания на территории Мясниковского района для приезжих. В 2025 году в 5 общеобразовательных школах 1329 учащихся обучаются во вторую смену, что составляет 17% от общего число обучающихся;

2. Отсутствие условий для открытия групп раннего развития (от 2 месяцев до 3 лет) в дошкольных образовательных учреждениях;

3. Растущий спрос на образовательные услуги, направленные на развитие цифровых компетенций;

4. Ранняя профориентация детей;

5. Необходимость повышения продолжительности работы в дошкольных образовательных организациях.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной)
программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 2 394 225,2 тыс. рублей, всех источников

в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Мясниковского района – 419 082,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 1 845 192,5 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 90 722,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 39 228,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 12.12.2025 №232 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 25.12.2024 № 188 "О бюджете Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов составил 2 354 997,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 355 469,2 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Мясниковского района – 419 082,7 тыс. рублей
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 1846565,5 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 89821,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 395 039,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Мясниковского района – 418 169,5 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 1 845 931,5 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 89 820,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 41 117,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Мясниковского района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района составил 1547,6 тыс. рублей, из них:

- 715,9 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

– 406,8 тыс. рублей – экономия расходов на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год.

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено: 26 показателей, по 26 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель «Уровень образования» – плановое значение – 76,7, фактическое значение – 76,7.

Показатель «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы общего образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников организаций общего образования» – плановое значение – 99,89, фактическое – 99,04.

Показатель «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» – плановое значение – 25,8, фактическое значение – 25,8.

Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» – плановое значение – 100,0, фактическое значение – 100,0.

Показатель «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» – плановое значение – 80,3, фактическое значение – 80,3.

Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Мясниковского района» – плановое значение – 100,0, фактическое значение – 100,59.

Показатель «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону» – плановое значение – 40,7, фактическое значение – 40,7.

Показатель «Доля выпускников муниципальных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании» – плановое значение – 1,2, фактическое значение – 0,96.

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (удельный вес численности детей, получающих

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» – плановое значение – 83,0, фактическое значение – 84,0.

Показатель «Охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности» – плановое значение – 25,0, фактическое значение – 25,0.

Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Мясниковского района» – плановое значение – 100,0, фактическое значение – 100,0.

Показатель «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии» – плановое значение – 95,6, фактическое значение – 100,0.

Показатель «Доля муниципальных образовательных организаций Мясниковского района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году» – плановое значение – 100,0, фактическое значение – 100,0.

Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ростовской области» – плановое значение – 100,0, фактическое значение – 101,5.

Показатель «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных и муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» – плановое значение – 100,0, фактическое значение – 100,0.

Показатель «Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования

в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей

из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право

на предоставление бесплатного горячего питания» – плановое значение – 991, фактическое значение – 991.

Показатель «Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения

по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания» – плановое значение – 150, фактическое значение – 150.

Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет» – плановое значение – 99,89, фактическое значение – 100,0.

Показатель «Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» – плановое значение – 226, фактическое значение – 226.

Показатель «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению модульных зданий» – плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель «Количество реализованных инициативных проектов» – плановое значение – 3, фактическое значение – 3.

Показатель «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» – плановое значение – 19,1, фактическое значение – 19,1.

Показатель «Доля образовательных организаций, оснащенных системой автоматической пожарной сигнализации от общего количества образовательных организаций» – плановое значение – 100,0, фактическое значение – 100,0.

Показатель «Доля образовательных организаций, обеспеченных системой видеонаблюдения от общего количества образовательных организаций» – плановое значение – 100,0, фактическое значение – 100,0.

Показатель «Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – плановое значение – 0,01, фактическое значение – 0,0.

Показатель «Обеспечено питание детей в пришкольных лагерях в каникулярное время» – плановое значение – 9396, фактическое значение – 9396.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной

(комплексной) программы по сельским поселениям Мясниковского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

$$УД_{п} = (100 + 99,15 + 100) / 3 = 99,7$$

Уровень достижения каждого из муниципальных проектов, как структурных элементов программы, равен 100.

Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:

$$УД_{кпм} = 0,5 \cdot \frac{\sum_{i=1}^w УД_{пкпм}}{w} + 0,5 \cdot УД_{резкпм}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^w УД_{пкпм}}{w} = (100 + 100 + 100,59 + 100 + 120 + 101,2 + 100 + 100,1 + 104,6 + 100 + 101,5 + 100 + 100 + 100 + 100,1 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 23 = 2328,09 / 23 = 101,22$$

$$УД_{резкпм} = (100 + 100 + 100 + 100 + 75 + 33,33 + 100 + 94,85) / 8 = 87,9$$

$$УД_{кпм} = 0,5 * 101,22 + 0,5 * 87,9 = 50,61 + 43,95 = 94,56$$

$$УД_{стр.эл.} = (100 + 100 + 100 + 94,56) / 4 = 98,64$$

$$УД_{гп_i} = 0,5 * 99,7 + 0,5 * 98,64 = 99,17,$$

То.о., Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год является высоким.

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Для расчета показателей динамики возрастающего показателя за год, воспользуемся формулой

$$ОП_{ндвп} = \left(\frac{\Phi_{\text{значОП}}}{\Phi_{\text{КПГ}}} - 1 \right) \cdot 100\%$$

Для расчета показателей динамики убывающего показателя за год, воспользуемся формулой

$$ОП_{ндуп} = \left(\frac{\Phi_{\text{КПГ}}}{\Phi_{\text{значОП}}} - 1 \right) \cdot 100\%$$

$$ОП_{пгп} = (0,52 + (-0,85) + 0,78) / 3 = 0,45 / 3 = 0,15$$

$$ОП_{псэ} = (0 + 0 + 0,59 + 0,49 + 25 + 6,3 + 25 + 0,1 + 0 + 0 + 1,5 + 0 + 11,72 + 51,5 + 0,11 + (-33,14) + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0) / 23 = 90,17 / 23 = 3,92$$

$$ОП_{гп} = 0,7 * 0,15 + 0,3 * 3,92 = 0,105 + 1,176 = 1,281$$

Оценка динамики прироста значений показателей в 2025 году составляет 1,281

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

$$\text{ФинУп} = 12,5 + 12,5 + 12,5 + 12,5 + 12,5 + 12,5 + 12,5 = 87,5$$

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

$$\text{ИОиЭфгп} = 0,8 \cdot 99,17 + 0,1 \cdot 1,281 + 0,1 \cdot 87,5 = 88,2141$$

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных Мясниковского района в отчетном году.

Остаток внебюджетных средств на 01.01.2025	Поступило средств	Израсходовано средств	Остаток средств на 01.01.2026г.
7 250 750,64	49 797 988,09	50 455 269,35	6593469,38

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы

На 2026 и последующие годы все основные мероприятия и приоритетные мероприятия ввиду их эффективности сохраняются.

В целях создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей от 1,5 до 3 лет с 2020 года включено основное мероприятие строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию (строительство детских садов).

В целях создания новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях с 2024 года предлагается включить в программу основное мероприятие приобретение модульного здания начальной школы на 400 мест и модульного здания детского сада на 300 мест для МБОУ СОШ №13 в х. Ленинаван.

Управляющий делами
Администрации Мясниковского района

Т.А. Барашьян

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Структурный элемент муниципальной программы комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»							
1.	Обеспечены муниципальные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2025-31.12.2025	процент	100	100	Начальник, Толохян А.А.	
1.1.	«Представлен сводный отчет по отделу образования Мясниковского района об использовании субвенций в министерство образования Ростовской области»	12.01.2026	12.01.2026	X	X	1	Начальник, Толохян А.А.	
2.	«Обеспечено предоставление муниципальных услуг	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2025-31.12.2025	процент	100	100	Начальник, Толохян А.А.	

¹ В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

	муниципальными образовательными организациями, подведомственными отделу образования Мясниковского района»							
2.1.	Контрольная точка Утверждено (включено в реестр муниципальных заданий) муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	10 января 2025 г.	10 января 2025 г.	X	X			
2.2	Контрольная точка «Заключены (включены в реестр соглашений) соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	15 января 2025 г.	15 января 2025г.	процент	100	100		
2.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	1 февраля 2026 г.	30 января 2026г.	процент	100	100		
2.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процент	100	100		
3.	«Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее	10.01.2025-31.12.2025	10.01.2025-31.12.2025	процент	100	100	Начальник, Толохян А.А.	

	образование в муниципальных и муниципальных образовательных организациях», детей из многодетных семей и детей участников СВО.							
3.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	10.02.2025	10.02.2025	процент	100	100		
3.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов»	10.02.2025	10.02.2025	процент	100	100		
3.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	процент	100	100		
3.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	процент	100	100		
4.	Мероприятие (результат) «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»	10.01.2025-31.12.2025	10.01.2025-31.12.2025	процент	100,0	100,0	Начальник, Толохян А.А.	
4.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций»	10 февраля 2025 г.	10 февраля 2025 г.	процент	100	100		
4.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о выделении средств	10 февраля 2025 г.	10 февраля 2025 г.	процент	100	100		

	субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»							
4.3	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	процент	100	100		
Структурный элемент муниципальной программы комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Мясниковского района»								
1	Мероприятие «Обеспечена организация и проведение мероприятий с обучающимися и работниками сферы образования»	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2025-31.12.2025	процент	100,0	100,0		
1.1	Контрольная точка «Проведены мероприятия с обучающимися»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	процент	100	100		
1.2	Контрольная точка «Проведены мероприятия с педагогическими работниками»	5 октября 2025 г.	5 октября 2025 г.	процент	100	100		
1.3	Контрольная точка «Подготовлена итоговая информация о проведении мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	процент	100	0		
1.4	Контрольная точка «Произведена выплата премий главы Администрации Мясниковского района обучающимся и педагогическим работникам»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	процент	100	100		

2	Мероприятие «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Мясниковского района»	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2025-31.12.2025	процент	100,0	100,0		
2.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Мясниковского района бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»	15 января 2025 г.		процент	100	100		
2.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии»	28 января 2025 г.	28 января 2025 г.	процент	100	100		
2.3	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	1 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	процент	100	100		
2.4	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	1 июня 2025 г.	1 июня 2025 г.	процент	100	100		
2.5	Контрольная точка «Технологическое оборудование, предусмотренное	1 ноября 2025 г.	1 ноября 2025 г.	процент	100	0		

	проектной документацией, установлено»							
2.6	Контрольная точка «Объект подключен к сетям, проведены пусконаладочные работы»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	процент	100	0		
3	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных Отделу Образования»	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2025-31.12.2025	процент	100,0	100,0		
3.1	Контрольная точка «Заключены (включены в реестр соглашений) соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели»	11.01.2025	11.01.2025	процент	100	100		
3.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципальных услуг»	20.01.2025	20.01.2025	процент	100	100		
3.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	31.12.2025	31.12.2025	процент	100	100		
4.	Мероприятие (результат) 4 «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2025-31.12.2025	Тыс.руб лей	3339,7	2994,7		

	попечительства в Мясниковского района»							
4.1	Контрольная точка 4.1.1. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	процент	100	100		
5.	Мероприятие «Обеспечено функционирование отдела образования Мясниковского района»	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2025-31.12.2025	процент	100	100		
5.1	Контрольная точка « Работы выполнены»	31.12.2025	31.12.2025	процент	100	100		
6.	Мероприятие «Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей»	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2025-31.12.2025	процент	100,0	100,0		
6.1	Контрольная точка «Заключены (включены в реестр соглашений) соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели»	10.02.2025	10.02.2025	процент	100	100		
6.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципальных услуг»	15.01.2025	15.01.2025	процент	100	100		
6.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	31.08.2025	31.08.2025	процент	100	100		

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
 муниципальной (комплексной) программы за 20__ г.

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>	Примечания <4>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная (комплексная) программа	всего	2 394 225,2	2 355 469,2	2 395 039,6	99,95	
	бюджет Мясниковского района	419082,7	419 082,7	418 169,5		
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	1 845 192,5	1 846 565,5	1 845 931,5		
	- федерального бюджета	90722,0	89 821,0	89 820,7		
	бюджет сельского поселения<2>					
внебюджетные источники <2>	39228,0		X	41 117,9		
Структурный элемент Муниципальный проект «Современные	всего	846436,1	846436,1	846435,9	100	
	бюджет Мясниковского района	17467,9	17467,9	17467,7		

1	2	3	4	5	6	7
образовательные организации»	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района,					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	828968,2	828968,2	828968,2		
	- федерального бюджета	0	0	0		
	бюджет сельского поселения<2>					
	внебюджетные источники <2>		X			
Структурный элемент Муниципальный проект «Все лучшее детям»	всего	2894,7	2894,7	2894,6	100	
	бюджет Мясниковского района	222,9	222,9	222,9		
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района,					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	2671,8	2671,8	2671,7		
	- федерального бюджета	0	0	0		
	бюджет сельского поселения					
	внебюджетные источники		X			
Структурный элемент Муниципальный проект «Педагоги и наставники»	всего	55645,7	54742,8	54742,8	100	
	бюджет Мясниковского района	0				

1	2	3	4	5	6	7
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района,					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	80,2	78,3	78,3		
	- федерального бюджета	55565,5	54664,5	54664,5		
	бюджет сельского поселения<2>					
	внебюджетные источники <2>		X			
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»	всего	1434410,8	1 396 557,7	1 437155,1	100	
	бюджет Мясниковского района	356200,3	356 200,3	355 969,0		
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района,					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	1003826,0	1 005 200,9	1004912,0		
	- федерального бюджета	35156,5	35 156,5	35156,2		
	внебюджетные источники	39228,0	X	41 117,9		
Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования	всего	54837,9	54837,9	53811,2	98,1	

1	2	3	4	5	6	7
системы образования Мясниковского района»						
	бюджет Мясниковского района	45191,6	45 191,6	44 509,9		
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района,					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	9646,3	9646,3	9301,3		
	- федерального бюджета	0	0	0		
	внебюджетные источники <2>		X			

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста ²	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования»								3	X
Показатели муниципальной программы								4	X
1.1.	«Уровень образования»	процент в	ведомственный	возрастающий	76,3	76,7	76,7	+0,52	
1.2.	«Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы общего образования, продемонстрировавших их уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности»	процент в	ведомственный	сохранение	99,89	99,89	99,04	-0,85	

2 Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

3 Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле: $ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$, где: $ОП_{пгп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, $ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

4 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

	выпускников организаций общего образования»								
1.3.	«Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»	процент в	ведомственный	возрастающий	25,6	25,8	25,8	+0,78	
Показатели структурных элементов муниципальной программы								5	X
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»									
2.1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	процент в	муниципальный	возрастающий	100,0	100,0	100,0	0	
2.2.	Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное	процент в	муниципальный	возрастающий	80,3	80,3	80,3	0	

5 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы

	образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования								
2.3.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Мясниковского района	процент в	муниципальный	сохранение	100,0	100,0	100,59	+0,59	
2.4.	Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону	процент в	муниципальный	возрастающий	40,5	40,7	40,7	+0,49	
2.5.	Доля выпускников муниципальных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании	процент в	муниципальный	убывающий	1,2	1,2	0,96	+25	

2.6	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), в том числе	процент в	муниципальный	возрастающий	79,0	83,0	84,0	+6,3	
2.7	охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	процент в	муниципальный	возрастающий	20,0	25,0	25,0	+25	
2.8	Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Мясниковского района	процент в	муниципальный	сохранение	100,0	100,0	100,1	+0,1	
2.9	Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы специальные условия	процент в	муниципальный	возрастающий	100,0	95,6	100,0	0	

	получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии								
2.10	Доля муниципальных образовательных организаций Мясниковского района, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году	процент в	муниципальный	сохранение	100,0	100,0	100,0	0	
2.11	Соотношение средней заработной платы педагогических работников	процент в	муниципальный	сохранение	100,0	100,0	101,5	+1,5	

	образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ростовской области								
2.12	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных и муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	процент в	муниципальный	сохранение	100,0	100,0	100,0	0	
2.13	Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым	человек	муниципальный	возрастающий	887	991	991	+11,72	

	предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания								
2.14	Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных	человек	муниципальный	возрастающий	99	150	150	+51,5	

	образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания								
2.15	Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в	проценто в	муниципальный	возрастающий	99,89	99,89	100,0	+0,11	

	общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет								
2.16	Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования,	человек	муниципальный	возрастающий	338	226	226	-33,14	
2.17	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению модульных зданий	единиц	муниципальный	возрастающий	1	1	1	0	
2.18	Количество реализованных инициативных проектов	единиц	муниципальный	возрастающий	0	3	3	0	
3	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Мясикивского района»								
3.1	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в	проценто в	муниципальный	возрастающий	19,1	19,1	19,1	0	

	возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций								
3.2	Доля образовательных организаций, оснащенных системой автоматической пожарной сигнализации от общего количества образовательных организаций	процент	муниципальный	возрастающий	100,0	100,0	100,0	0	
3.3	Доля образовательных организаций, обеспеченных системой видеонаблюдения от общего количества образовательных организаций	процент	муниципальный	возрастающий	100,0	100,0	100,0	0	
3.4	Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	процент	муниципальный	убывающий	0,01	0,01	0,0	0	
3.5	Обеспечено питание детей в пришкольных лагерях в каникулярное время	Детодней	муниципальный	возрастающий	9396	9396	9396	0	

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.