



**Администрация Мясниковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2026 г.

№ 228

с. Чалтырь

**Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Мясниковского района
«Доступная среда» за 2025 год.**

В соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского района от 30.09.2024 № 1073 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», от 09.10.2024 № 1148 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района» Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1374, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мясниковского района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Чубарову Л.Г.

Глава Администрации
Мясниковского района

А.М. Торпуджян

**Отчет
о реализации муниципальной программы Мясниковского района
«Доступная среда» за 2025 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

Муниципальная программа Мясниковского района «Доступная среда» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере социальной защиты инвалидов в Мясниковском районе.

В Мясниковском районе муниципальная программа действует с 2019 года и нацелена на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

За время действия муниципальной программы адаптировано 11 объектов), инвалидам по слуху, инвалидам по зрению и инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата предоставлено 8 единиц технических средств реабилитации. Ежегодно обеспечивается информационная доступность в средствах массовой информации.

Ежегодно МУ УСЗН Мясниковского района проводит социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальной программой определены следующие цели: создание в Мясниковском районе безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, формирование комплексных реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, повышение качества жизни инвалидов, посредством обеспечения их техническими средствами реабилитации и создание информационной доступности.

В целях создания и формирования условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Мясниковского района; совершенствования механизма предоставления услуг в сфере реабилитации

с целью интеграции инвалидов в общество в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1374 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых увеличено количество:

инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ¹.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 3-х контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 3-х контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

создание условий для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе за счёт создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования;

достижение полной обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации от общего числа обратившихся;

обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 467,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Мясниковского района – 467,3 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 01.04.2025 №202 "О бюджете Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" составил 467,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 467,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Мясниковского района – 467,3 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 447,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Мясниковского района – 447,3 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Мясниковского района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района составил 20,0 тыс. рублей, из них:

20,0 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 14 показателей, по 14 из которых фактически значения соответствуют плановым

Показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – 100,0% плановое значение, 100,0% фактическое значение.

Показатель «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – 100% плановое значение, 100% фактическое значение.

Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан» – 86,7% плановое значение, 86,7% фактическое значение.

Показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» – 21,4% плановое значение, 21,4% фактическое значение.

Показатель «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» – 100% плановое значение, 100% фактическое значение.

Показатель «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» – 19% плановое значение, 19% фактическое значение.

Показатель «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» – 50% плановое значение, 50% фактическое значение.

Показатель «Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» – 100% плановое значение, 100% фактическое значение.

Показатель «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» – 31,8% плановое значение, 31,8% фактическое значение.

Показатель «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» – 80% плановое значение, 80% фактическое значение.

Показатель «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» – 74% плановое значение, 74% фактическое значение.

Показатель «Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» – 74,2% плановое значение, 74,2% фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде – 100%;

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде – 95,8%.

Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период:

$$0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 95,8 = 97,9$$

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде:

$$0,7 \cdot 100 + 0,3 \cdot 100 = 100$$

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Критерий 1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Мясниковского района в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0

Критерий 2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 3. Уровень освоения средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 0,97.

Критерий 4. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 5. Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы. Значение критерия составляет 0,96.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет:

$$Q = (1,0 \times 0,125 + 1 \times 0,125 + 0,97 \times 0,125 + 1 \times 0,125 + 0,96 \times 0,125) \times 100 = 61,6$$

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

$$0,8 \cdot 97,9 + 0,1 \cdot 100 + 0,1 \cdot 61,6 = 94,48$$

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации»

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию муниципальной программы в 2024 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Социальная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы выражены в формировании условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; повышении уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; преодолении социальной разобщенности в обществе и формировании позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; повышении доступности и качества реабилитационных услуг.

Управляющий делами
Администрации Мясниковского района

Т.А. Барашьян

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными	Х	2025 г.	тыс.руб.	467,3	447,3	МУ «Отдел образования», начальник Толохян А.А МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района (Гайбарян Х.А., начальник)	20,0 тыс.руб - экономия

	<p>средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)»</p>							
1.2.	<p>Контрольная точка 1.1.1. «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»</p>	<p>1 марта 2025 г.</p>	<p>1 марта 2025 г.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация</p>	<p>МУ «Отдел образования», начальник Толохян А.А</p> <p>МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района (Гайбарян Х.А., начальник)</p>	
1.3.	<p>Контрольная точка 1.1.2.</p>	<p>1 июня 2025 г.</p>	<p>1 июня 2025 г.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Заключен договор на</p>	<p>МУ «Отдел образования»,</p>	

	«Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»					закупку товаров, работ, услуг	начальник Толохян А.А МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района (Гайбарян Х.А., начальник)	
1.4.	Контрольная точка 1.1.3. «Обязательства приняты»	24 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	Обязательства приняты	МУ «Отдел образования», начальник Толохян А.А МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района (Гайбарян Х.А., начальник)	
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Создана информационная доступность для инвалидов	X	2025 г.	X	X	X	МУ УСЗН Мясниковского района, начальник Арабаджян Ц.Х.	

	и других маломобильных групп населения»							
1.2.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план-график закупок на 2025 г. и на плановый период 2026 – 2027 гг.»	10 марта 2025 г.	10 марта 2025 г.	X	X	Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения	МУ УСЗН Мясниковского района, начальник Арабаджян Ц.Х.	
1.3.	Контрольная точка 1.1.2. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20 декабря 2025 г.	20 декабря 2025 г.	X	X	Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения	МУ УСЗН Мясниковского района, начальник Арабаджян Ц.Х.	
1.4.	Мероприятие (результат) 1.2. «Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации» (всего), в том числе:	X	2025 г.	X	X	X	МУ УСЗН Мясниковского района, начальник Арабаджян Ц.Х.	
1.5.	Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план-график закупок на 2025 г. и на плановый период 2026 – 2027 гг.»	10 марта 2025 г.	10 марта 2025 г.	X	X	Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации	МУ УСЗН Мясниковского района, начальник Арабаджян Ц.Х.	
1.6.	Контрольная точка 1.2.2. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20 декабря 2025 г.	20 декабря 2025 г.	X	X	Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации	МУ УСЗН Мясниковского района, начальник Арабаджян Ц.Х.	

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
 муниципальной программы за 2025г.

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Мясниковского района «Доступная среда»	всего	467,3	467,3	447,3	95,7	20,0 тыс.руб. – экономия
	бюджет Мясниковского района	467,3	467,3	447,3	95,7	
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	всего	467,3	467,3	447,3	95,7	20,0тыс.руб. – экономия
	бюджет Мясниковского района	467,3	467,3	447,3	95,7	
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет Мясниковского района	0,0	0,0	0,0	0,0	

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Мясниковского района «Доступная среда»									X
Показатели муниципальной программы									X
1.1.	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	процентов	наследуемый	возрастание	75,0	75,0	75,0	100	
1.2.	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами	процентов	наследуемый	возрастание	73,0	75,0	75,0	100	

	реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов								
1.3.	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области	процентов	ненаследуем ый	возрастание	84,0	85,0	85,0	100	
Показатели структурных элементов муниципальной программы									
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»									
2.1.	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры	процентов	поддержива ющий	сохранение	100,0	100,0	100,0	100	

	в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения								
2.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании	процентов	ненаследуем ый	возрастание	23,3	23,5	23,5	100,0	

	социального контракта								
2.3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан	процентов	ненаследуемый	возрастание	86,6	86,7	86,7	100	
2.4	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процентов	ненаследуемый	возрастание	21,4	21,4	21,4	100	
2.5	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	процентов	ненаследуемый	сохранение	100,0	100,0	100,0	100	

2.6	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	процентов	ненаследуем ый	возрастание	18,0	19,0	19,0	100	
2.7	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	процентов	ненаследуем ый	возрастание	49,0	50,0	50,0	100	
2.8	Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	процентов	ненаследуем ый	сохранение	100,0	100,0	100,0	100	
2.9	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве	процентов	ненаследуем ый	возрастание	31,6	31,8	31,8	100	

	дошкольных образовательных организаций								
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»									
»									
3.1.	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	процентов	ненаследуем ый	возрастание	73,0	80,0	80,0	100	
3.2.	Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	процентов	ненаследуем ый	возрастание	74,0	74,2	74,2	100	