



Администрация Мясниковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2026 г.

№ 244

с. Чалтырь

**Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы
Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Мясниковского района» в 2025 году**

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского района от 30.09.2024 № 1073 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», и постановлением Администрации Мясниковского района от 09.10.2024 № 1148 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района» Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мясниковского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Поповяна Д.Х.

Глава Администрации
Мясниковского района

А.М. Торпуджиян

Приложение к
постановлению
Администрации
Мясниковского района
от 27.02.2026 № 244

Отчет
о реализации муниципальной (комплексной) программы
Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Мясниковского района» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Мясниковского района, в том числе путем увеличения доли населения Мясниковского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60% к 2030 году» в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» (далее – муниципальная (комплексная) программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

результат 1 - обеспечена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Мясниковского района;

результат 2 - частично обеспечена реализация мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Мясниковского района;

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Мясниковского района»,

предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 0 контрольных точек. Проведение мероприятия (результата) «Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мясниковского района» не запланировано на 2025 год.

В рамках муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 0 контрольных точек. Проведение мероприятия (результата) «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (Бюджетные инвестиции)» не запланировано на 2025 год.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального и ведомственного проекта) «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 0 контрольных точек. Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Мясниковского района» выполнено в полном объеме.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального и ведомственного проекта) «Повышение удовлетворенности населения Мясниковского района уровнем коммунального обслуживания», предусмотрена реализация 10 мероприятий (результатов) и 29 контрольных точек. 8 мероприятий (результатов) выполнены в полном объеме, 2 не выполнены, контрольные точки:

- достигнуты - 19
- с нарушением срока - 7
- не достигнуто – 3

Реализация 2 мероприятий (результатов) и 3 контрольных точек не выполнены в связи с переносом лимитов бюджетных обязательств на 2026 год в соответствии с Областным законом «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 23.12.2025 № 394-ЗС.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы оказывал влияние следующий фактор:

фактор 1 - В соответствии с Областным законом «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 23.12.2025 № 394-ЗС лимиты бюджетных обязательств перенесены на 2026 год

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 265 379,4 тыс. рублей, всех источников в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Мясниковского района – 23 522,6 тыс. рублей;
- областной бюджет – 125 438,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 116 418,8 тыс. рублей;
- бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 25.12.2024 № 188 "О бюджете Мясниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" составил 265 379,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 264 654,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Мясниковского района – 22 797,5 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 125 438,0 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 116 418,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 264 388,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Мясниковского района – 22 532,4 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета – 125 437,8 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 116 418,7 тыс. рублей;
- бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Мясниковского района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района составил 265,4 тыс. рублей (экономия по факту выполненных работ);

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено:

6 показателей, по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель «Доля населения Мясниковского района, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области» – плановое значение (91,59%), фактическое значение (91,59%)

Показатель «Численность населения Мясниковского района, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере теплоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года» – плановое значение (0 млн. человек), фактическое (0 млн. человек).

Показатель «Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Мясниковского района, по которым обеспечена уплата взносов» – плановое значение (73,7 кв.м.), фактическое значение (73,7 кв.м.)

Показатель «Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрацией Мясниковского района» – плановое значение (3 единицы), фактическое значение (3 единицы).

Показатель «Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению, заключенных с Администрацией Мясниковского района» – плановое значение (1 единица), фактическое значение (1 единица).

Показатель «Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению, заключенных с Администрацией Мясниковского района» – плановое значение (2 единицы), фактическое значение (2 единицы).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы по сельским поселениям Мясниковского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

$$0,5 * 50 + 0,5 * 100 = 75$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

$$0,7 * 50 + 0,3 * 100 = 65$$

где:

$ОП_{пгп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

$(1 * 0,167 + 1 * 0,167 + 1 * 0,167 + 1 * 0,167 + 1 * 0,167 + 1 * 0,167) * 100 = 100$
где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

$$0,8 * 75 + 0,1 * 65 + 0,1 * 100 = 76,5 = 77$$

в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается недостаточно эффективной с категорией «степень эффективности реализации (комплексной) муниципальной (комплексной) программы ниже среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы

Дальнейшая реализация программы предполагается в соответствии с запланированными мероприятиями

Управляющий делами
Администрации Мясниковского района

Т.А. Барашьян

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Мясниковского района»							
1.	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мясниковского района»	-	-	-	-	-	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	Реализация мероприятия будет достигнута к 2030 году
1.1.	Контрольная точка «Наименование»	-	-	X	X	-	-	

¹ В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

	Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»							
2.	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (Бюджетные инвестиции)	-	-	-	-	-	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	Реализация мероприятия будет достигнута к 2030 году
2.1.	Контрольная точка «Наименование»	-	-	X	X	-	-	-
	Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе»							
3.	Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Мясниковского района»	X	X	Условных единиц	1	1	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Мясниковского района уровнем коммунального обслуживания»							
4.1	Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги	X	X	единиц	1	1	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности	

	по водоснабжению и водоотведению на территории Мяниковского района						Администрации Мяниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района)	
4.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги»	25 февраля 2025	12 февраля 2025	X	X	соглашение	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района)	
4.1.2	Контрольная точка «Заключено соглашение с МУП «Мяниковское ВКХ на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги»	28 февраля 2025	24 июня 2025	X	X	соглашение	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района)	
4.1.3	Контрольная точка «Подготовлен пакет	Ежемесячно до 10 числа в	С июня 2025 ежемесячно до	X	X	Документация, подтверждающая	Отдел ЖКХ и дорожной	

	документов на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги»	течение 2025	конца года			я факт перечисления денежных средств	деятельности Администрации Мясликовскогo района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясликовскогo района)	
4.1.4	Контрольная точка «Перечислена субсидия на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги»	Ежемесячно до 30 числа в течение 2025	03 июля 2025 08 августа 2025 08 августа 2025 15 августа 2025 12 ноября 2025 12 ноября 2025 24 декабря 2025	X	X	Платежное поручение	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясликовскогo района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясликовскогo района)	
4.2	Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории Мясликовскогo района	X	X	единиц	2	0	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясликовскогo района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясликовскогo района)	В соответствии с Областным законом «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 23.12.2025 № 394-ЗС лимиты

								бюджетных обязательств перенесены на 2026 год
4.2.1	Контрольная точка «Заключено соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги»	25 февраля 2025	13 февраля 2025	X	X	соглашение	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясииковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясииковского района)	
4.2.2	Контрольная точка «Заключены соглашения с Администрациями Чалтырского и Большесальского сельских поселений на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги»	28 февраля 2025	31 марта 2025 01 апреля 2025	X	X	соглашение	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясииковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясииковского района)	
4.2.3	Контрольная точка «Подготовлен пакет документов на предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за	Ежемесячно до 10 числа в течение 2025	Июнь 2025	X	X	Документация, подтверждающая факт перечисления денежных средств	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясииковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела	

	коммунальные услуги»						ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.2.4	Контрольная точка «Перечислена субсидия на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги»	Ежемесячно до 30 числа в течение 2025	-	X	X	-	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.3	Расходы на проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции, капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Бюджетные инвестиции)	X	X	единиц	1	1	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.3.1	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на проектно-изыскательские	01 сентября 2025	15 апреля 2025	X	X	Муниципальный контракт	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян	

	работы по строительству и реконструкции, капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Бюджетные инвестиции)»						Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.3.2	Контрольная точка «Осуществление проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции, капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Бюджетные инвестиции)»	01 декабря 2025	29 июля 2025	X	X	Акт выполненных работ	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.3.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ/услуг»	15 декабря 2025	04 августа 2025	X	X	Документация, подтверждающая факт перечисления денежных средств	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	

4.4	Расходы на ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства (включая приобретение оборудования, инвентаря, материалов)	X	X	единиц	1	1	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясииковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясииковского района)	
4.4.1	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на приобретение оборудования, инвентаря и материалов на ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства»	01 сентября 2025	26 июня 2025 26 июня 2025 01 июля 2025	X	X	Муниципальный контракт	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясииковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясииковского района)	
4.4.2	Контрольная точка «Поставка оборудования, инвентаря и материалов на ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства»	01 декабря 2025	05 августа 2025 18 августа 2025 18 августа 2025	X	X	Акт выполненных работ	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясииковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации	

							Мясниковского района)	
4.4.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ/услуг»	15 декабря 2025	07 августа 2025 26 августа 2025 26 августа 2025	X	X	Документация, подтверждающая факт перечисления денежных средств	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.5	Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства (Бюджетные инвестиции)	X	X	единиц	1	1	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.5.1	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на	01 сентября 2025	01 сентября 2025	X	X	Муниципальный контракт	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации	

	<p>проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства (Бюджетные инвестиции), в том числе»</p>						<p>Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)</p>	
4.5.2	<p>Контрольная точка «Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства (Бюджетные инвестиции), в том числе»</p>	<p>01 декабря 2025</p>	<p>18 декабря 2025</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Акт выполненных работ</p>	<p>Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)</p>	

4.5.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ/услуг»	15 декабря 2025	23 декабря 2025	X	X	Документация, подтверждающая факт перечисления денежных средств	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.6	Расходы на приобретение водонапорных башен (включая расходы на устройство фундамента и установку), в том числе:	X	X	единиц	1	1	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.6.1	Контрольная точка «Заключение контракта на приобретению водонапорных башен (включая расходы на устройство фундамента и установку), в том числе:»	01 сентября 2025	14 мая 2025	X	X	Муниципальный контракт	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	

							района)	
4.6.2	Контрольная точка «Поставка водонапорных башен (включая расходы на устройство фундамента и установку)»	01 декабря 2025	09 июля 2025	X	X	Акт выполненных работ	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района)	
4.6.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ/услуг»	15 декабря 2025	11 июля 2025	X	X	Документация, подтверждающая факт перечисления денежных средств	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района)	
4.7	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию теплоснабжения на территории поселения	X	X	единиц	1	1	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации	

							Мясниковского района)	
4.7.1	Контрольная точка «Заключены соглашения с Администрациями Калининского и Чалтырского сельских поселений на организацию теплоснабжения на территории поселения»	01 сентября 2025	09 января 2025	X	X	соглашение	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.7.2	Контрольная точка «Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на организацию теплоснабжения на территории поселения»	01 декабря 2025	06. августа 2025 26 декабря 2025 26 декабря 2025	X	X	Платежное поручение	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.8	Расходы на разработку сметной документации на проектные и изыскательские работы с последующим получением заключения	X	X	единиц	1	0	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности	В соответствии с Областным законом «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и

	экспертизы						Администрации Мясниковского района)	2028 годов» от 23.12.2025 № 394-ЗС лимиты бюджетных обязательств перенесены на 2026 год
4.8.1	Контрольная точка «Заключение контракта на разработку сметной документации на проектные и изыскательские работы с последующим получением заключения экспертизы)»	01 сентября 2025	-	X	X	-	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.8.2	Контрольная точка «Осуществлена разработка сметной документации на проектные и изыскательские работы с последующим получением заключения экспертизы)»	01 декабря 2025	-	X	X	-	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.8.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных	15 декабря 2025	-	X	X	-	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности	

	работ/услуг»						Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.9	Расходы на осуществление расчета водопотребления и водоотведения населенных пунктов Мясниковского района ростовской области	X	X	единиц	1	1	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.9.1	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на осуществление расчета водопотребления и водоотведения населенных пунктов Мясниковского района Ростовской области»	01 сентября 2025	10 октября 2025	X	X	Муниципальный контракт	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.9.2	Контрольная точка «Осуществление	01 декабря 2025	30 октября 2025	X	X	Акт выполненных	Отдел ЖКХ и дорожной	

	расчета водопотребления и водоотведения населенных пунктов Мясниковского района Ростовской области»					работ	деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.9.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ/услуг»	15 декабря 2025	12 ноября 2025	X	X	Документация, подтверждающая факт перечисления денежных средств	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.10	Расходы на финансовое обеспечение иных расходов бюджета Мясниковского района	X	X	единиц	1	1	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района)	
4.10.1	Контрольная точка	01 сентября	22 апреля 2025	X	X	Муниципальный	Отдел ЖКХ и	

	«Подтверждающие документы, необходимые для осуществления иных расходов бюджета Мяниковского района.»	2025	23 мая 2025			контракт	дорожной деятельности Администрации Мяниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района)	
4.10.2	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ/услуг»	15 декабря 2025	22 июля 2025	X	X	Документация, подтверждающая факт перечисления денежных средств	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района, (Майкоглуян Е.А., начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мяниковского района)	

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
 муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>	Примечания <4>
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»	всего	265 379,4	264 654,3	264 388,9	99,9	265,4
	бюджет Мясниковского района	23 522,6	22 797,5	22 532,4	98,8	265,1
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	241 856,8	241 856,8	241 856,5	100	0,3
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	125 438,0	125 438,0	125 437,8	100	0,2
	- федерального бюджета	116 418,8	116 418,8	116 418,7	100	0,1
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.1.Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Мясниковского района»	всего	100,0	100,0	100,0	100	0,0
	бюджет Мясниковского района	100,0	100,0	100,0	100	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.1.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мясниковского района	всего	100,0	100,0	100,0	100	0,0
	бюджет Мясниковского района	100,0	100,0	100,0	100	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.2.Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	всего	198 541,3	197 816,2	197 815,9	100	0,3

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет Мясликовскогo района	7 044,5	6 319,4	6 319,3	100	0,1
	бeзвoзмeздныe пoступлeния в бюджет Мясликовскогo района, <2>	191 496,8	191 496,8	191 496,6	100	0,2
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	75 078,0	75 078,0	75 077,9	100	0,1
	- федерального бюджета	116 418,8	116 418,8	116 418,7	100	0,1
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.2.1. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (Бюджетные инвестиции)	всего	198 541,3	197 816,2	197 815,9	100	0,3
	бюджет Мясликовскогo района	7 044,5	6 319,4	6 319,3	100	0,1
	бeзвoзмeздныe пoступлeния в бюджет Мясликовскогo района, <2>	191 496,8	191 496,8	191 496,6	100	0,2
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	75 078,0	75 078,0	75 077,9	100	0,1
	- федерального бюджета	116 418,8	116 418,8	116 418,7	100	0,1
	бюджет сельского поселения<2>	0,0				
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.3.Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование и развитие жилищного строительства в	всего	12,5	12,5	12,5	100	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Мясниковском районе»						
	бюджет Мясниковского района	12,5	12,5	12,5	100	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.3.1. Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Мясниковского района»	всего	12,5	12,5	12,5	100	0,0
	бюджет Мясниковского района	12,5	12,5	12,5	100	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	<2>					
1.4.Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Мясниковского района уровнем коммунального обслуживания»	всего	66 725,6	66 725,6	66 460,5	99,6	265,1
	бюджет Мясниковского района	16 365,6	16 365,6	16 100,6	98,4	265,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	50 360,0	50 360,0	50 359,9	100	0,1
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	50 360,0	50 360,0	50 359,9	100	0,1
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.4.1. Мероприятие «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Мясниковского района»	всего	62 226,9	62 226,9	61 984,4	99,6	242,5
	бюджет Мясниковского района	11 866,9	11 866,9	11 624,5	98	242,4
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	50 360,0	50 360,0	50 359,9	100	0,1
	<i>в том числе за счет средств:</i>					

1	2	3	4	5	6	7
	- областного бюджета	50 360,0	50 360,0	50 359,9	100	0,1
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.4.2. Мероприятие «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории Мясниковского района»	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Мясниковского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.4.3. Мероприятие «Расходы на проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции, капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства (Бюджетные	всего	590,0	590,0	590,0	100	0,0

1	2	3	4	5	6	7
инвестиции)»						
	бюджет Мясликовскогo района	590,0	590,0	590,0	100	0,0
	бeзвoзмeздныe пoстyплeния в бюджет Мясликовскогo района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.4.4. Мероприятие «Расходы на ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства (включая приобретение оборудования, инвентаря, материалов)»	всего	1 397,1	1 397,1	1 374,6	98,4	22,5
	бюджет Мясликовскогo района	1 397,1	1 397,1	1 374,6	98,4	22,5
	бeзвoзмeздныe пoстyплeния в бюджет Мясликовскогo района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	<2>					
1.4.5. Мероприятие «Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства (Бюджетные инвестиции)»	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Мясниковского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.4.6. Мероприятие «Расходы на приобретение водонапорных башен (включая расходы на устройство фундамента и установку)»	всего	1 524,6	1 524,6	1 524,5	100	0,1

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет Мясииковского района	1 524,6	1 524,6	1 524,5	100	0,1
	безвозмездные поступления в бюджет Мясииковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.4.7. Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию теплоснабжения на территории поселения»	всего	370,0	370,0	370,0	100	0,0
	бюджет Мясииковского района	370,0	370,0	370,0	100	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясииковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.4.8. Мероприятие «Расходы на разработку сметной	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
документации на проектные и изыскательские работы с последующим получением заключения экспертизы»						
	бюджет Мясниковского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.4.9. Мероприятие «Расходы на осуществление расчета водопотребления и водоотведения населенных пунктов Мясниковского района ростовской области»	всего	265,0	265,0	265,0	100	0,0
	бюджет Мясниковского района	265,0	265,0	265,0	100	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0
1.4.10. Мероприятие «Расходы на финансовое обеспечение иных расходов бюджета Мясниковского района»	всего	352,0	352,0	352,0	100	0,0
	бюджет Мясниковского района	352,0	352,0	352,0	100	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет сельского поселения<2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	0,0

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста ²	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»									
1.1	«Доля населения Мясниковского район, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области»	процент	Динамический/наследуемый	возрастающий	78,48	91,59	91,59	100	
1.2	«Численность населения Мясниковского района, для которого улучшится качество предоставления	миллион человек	Динамический/наследуемый	возрастающий	0,0	0,0	0,0	0,0	

² Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

	коммунальных услуг (в сфере тепло-водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года»								
Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе»									
2.1	«Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Мясниковского района, по которым обеспечена уплата взносов»	кв.м.	поддерживающий/наследуемый	возрастающий	73,7	73,7	73,7	100	
Комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Мясниковского района уровнем коммунального обслуживания»									
3.1	«Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрацией Мясниковского	единиц	поддерживающий/наследуемый	возрастающий	1	3	3	100	

3.2	района» «Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению, заключенных с Администрацией Мяниковского района»	единиц	поддерживающий/наследуемый	возрастающий	0	1	1	100	
3.3	«Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению, заключенных с Администрацией Мяниковского района»	единиц	поддерживающий/наследуемый	возрастающий	3	2	2	100	

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по сельским поселениям Мясниковского района

№ п/п	Наименование сельского поселения Мясниковского района	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Показатель « », единица измерения					
1.1.	Наименование сельского поселения				
1.2.	Наименование сельского поселения				
...	...				
	Всего по Мясниковскому району				
Показатель « », единица измерения					
2.1.	Наименование сельского поселения				
2.2.	Наименование сельского поселения				
...	...				
	Всего по Мясниковскому району				

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетном

