



Администрация Мясниковского района  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2023 г.

№ 407

с.Чалтырь

**Об утверждении муниципального плана мероприятий (Дорожной карты) по подготовке открытия центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Мясниковском районе**

В целях реализации статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с региональным долгосрочным планом мероприятий («Дорожной картой») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в Ростовской области от 14.03.2022, муниципальным долгосрочным планом мероприятий («Дорожной картой») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в Мясниковском районе от 30.03.2023 Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («Дорожная карта») по подготовке открытия центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Мясниковском районе (ППМС-центра) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Назначить начальника муниципального учреждения «Отдел образования Администрации Мясниковского района» Рыжкину О.М. ответственным за координацию работы по организации и проведению мероприятий Дорожной карты.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Чубарову Л.Г.

Глава Администрации  
Мясниковского района

А.М. Торпуджиян

Приложение  
к постановлению  
Администрации  
Мясниковского района  
от 24.04.2023 №407

**Муниципальный план мероприятий  
(«дорожная карта») по подготовке открытия центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  
в Мясниковском районе (ППМС-центра)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Исполнитель
<b>Нормативно-правовое обеспечение деятельности Центра</b>				
1	Издание проекта постановления о создании ППМС-центра	Июнь 2023	Постановление о создании ППМС-центра	Администрация Мясниковского района
2	Приказ о закреплении муниципального имущества за ППМС-центром	В течение реализации проекта	Приказ о закреплении муниципального имущества за ППМС-центром	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
3	Получение заключения Госпожнадзора о соответствии объекта противопожарным требованиям	В течение реализации проекта	Заключение Госпожнадзора о соответствии объекта противопожарным требованиям	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
4	Получение заключения Роспотребнадзора о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям	В течение реализации проекта	Заключение Роспотребнадзора о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
5	Подготовка проекта Устава о деятельности ППМС-центра	Март – апрель 2023	Проект Устава о деятельности ППМС-центра	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
6	Утверждение Устава о деятельности ППМС-центра	Август 2023	Устав ППМС-центра	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
7	Представление Устава ППМС-центра для государственной регистрации в Межрайонной инспекции ФНС РФ	Август 2023	Устав ППМС-центра	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
8	Разработка и утверждение	В течение	Порядок работы	Администрация

	Порядка работы структурных подразделений ППМС-центра	реализации проекта	структурных подразделений ППМС-центра	Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
9	Разработка и утверждение муниципального задания ППМС-центра	Апрель 2023	Муниципальное задание ППМС-центра	Руководитель ППМС-центра, Администрация Мясниковского района
10	Подготовка и согласование штатного расписания ППМС-центра	Апрель 2023	Штатное расписание ППМС-центра	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
11	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников ППМС-центра	В течение реализации проекта	Должностные инструкции ППМС-центра	Руководитель ППМС-центра
12	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию ППМС-центра	В течение реализации проекта	План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию ППМС-центра	Руководитель ППМС-центра
13	Разработка графика работы и расписание занятий ППМС-центра	В течение реализации проекта	График работы и расписание занятий ППМС-центра	Руководитель ППМС-центра, Администрация Мясниковского района
14	Разработка моделей оказания психолого-педагогической помощи	В течение реализации проекта	Модель оказания психолого-педагогической помощи	Руководитель ППМС-центра
<b>Финансовое обеспечение работы Центра</b>				
15	Расчет финансового обеспечения и функционирования ППМС-центра	Апрель 2023	Расчет финансового обеспечения и функционирования ППМС-центра	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
16	Разработка и утверждение порядка финансового обеспечения деятельности специалистов ППМС-центра, разработка и утверждение Положения о заработной плате специалистов	В течение реализации проекта	Положение о заработной плате специалистов ППМС-центра	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
17	Открытие лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства или в уполномоченном финансовом органе	В течение реализации проекта	Наличие лицевого счета	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
<b>Кадровое обеспечения Центра</b>				
18	Подготовка проекта правового	Ноябрь 2023	Постановление о	Администрация

	акта о назначении руководителя ППМС-центра		назначении руководителя ППМС-центра	Мясниковского района
19	Введение ставок специалистов: - руководителя ППМС-центра - 1 ст.; - руководителя ТПМПК- 2,75 ст.; - педагога-психолога - 1 ст.; - учителя-логопеда - 1 ст.; -учителя-дефектолога (олигофрено-педагога) - 1 ст.; - социального педагога - 1 ст.; - сторожа- 1 ст. - уборщика служебных помещения – 1 ст.	В течение реализации проекта	Введение ставок специалистов ППМС-центра	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
<b>Обучение лиц, привлекаемых к работе Центра</b>				
20	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к работе ППМС-центра	В течение реализации проекта	Обучение специалистов ППМС-центра	Руководитель ППМС-центра
21	Проведение инструктивных совещаний.	В течение реализации проекта	Проведение инструктивных совещаний.	Руководитель ППМС-центра
22	Участие в совещаниях, вебинарах, проводимых Минобразованием Ростовской области, ЦПМПК	В течение реализации проекта	Участие в совещаниях, вебинарах	Руководитель ППМС-центра
23	Повышение квалификации сотрудников и педагогов ППМС-центра.	В течение реализации проекта	Повышение квалификации ППМС-центра	Руководитель ППМС-центра
<b>Организационное обеспечение работы Центра</b>				
24	Определение места деятельности ППМС -центра	Апрель 2023		Администрация Мясниковского района
25	Определение структурных подразделений ППМС-центра: - штатная ТПМПК; - служба ранней помощи; - служба сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов; - кризисная служба (сопровождение несовершеннолетних лиц, относящихся к группе риска по девиантному поведению, обучающимся, относящихся к группе риска по социальной дезадаптации и т.д.);	Апрель 2023	Структурные подразделения ППМС-центра	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
26	Мероприятия по государственной регистрации создаваемого юридического лица в Межрайонной инспекции ФНС РФ	Август 2023	Документы о государственной регистрации	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел

				образования»
27	Заключение между МУ «Отдел образования» и ППМС-центром договора безвозмездного пользования имуществом	Ноябрь 2023	Договор безвозмездного пользования	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
28	Изготовление печати, штампов, вывески ППМС-центра	Ноябрь 2023	Наличие печати, штампов, вывески	Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования»
<b>Материально-техническое обеспечение Центра</b>				
29	Создание необходимых материально-технических условий для осуществления функционирования ППМС-центра: - определение кабинетов специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога); - определение кабинета руководителя ППМС-центра; - определение кабинета руководителя ТПМПК; - зал заседаний ТПМПК/актовый зал; - зона ожидания детей и родителей;	Август 2023	Материально-технические условия для осуществления функционирования ППМС-центра	Руководитель ППМС-центра, Администрация Мясниковского района
30	Оснащение ППМС-центра необходимым оборудованием: - обеспечение кабинетов и помещений мебелью; - обеспечение оргтехникой (принтеры, МФУ); - диагностические и стимульные материалы; - коррекционно-развивающее оборудование.	В течение реализации проекта	Оснащение ППМС-центра оборудованием	Руководитель ППМС-центра
<b>Мероприятия по информационному сопровождению</b>				
31	Создание официального сайта центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	В течение реализации проекта	Сайт ППМС-центра	Руководитель ППМС-центра, Администрация Мясниковского района
32	Организация работы по информированию о работе ППМС-центра, графике приема	В течение реализации проекта	Информирование о работе ППМС-центра, графике приема	Руководитель ППМС-центра
33	Подготовка, размещение и обновление информационных,	В течение реализации	Размещение документов и	Руководитель ППМС-центра

	методических материалов на официальном сайте Центра	проекта	материалов на сайте ППМС-центра	
34	Создание и обеспечение работы телефона «Горячей линии»	В течение реализации проекта	Работа телефона «Горячей линии»	Руководитель ППМС-центра
35	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о специфике работы ППМС-центра, мероприятиях, проводимых ППМС-центром	В течение реализации проекта	Взаимодействие ППМС-центра со средствами массовой информации	Руководитель ППМС-центра
36	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ППМС-центре	В течение реализации проекта	Информационные стенды в ППМС-центре	Руководитель ППМС-центра
<b>Программно-методическое обеспечение</b>				
37	Формирование методов психологической диагностики (для различных категорий и возрастных групп обучающихся)	В течение реализации проекта	Методы психологической диагностики	Руководитель ППМС-центра
38	Разработка программ психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации	В течение реализации проекта	Программы психолого-педагогического просвещения родителей	Руководитель ППМС-центра
39	Разработка методических рекомендаций по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности психологической службы	В течение реализации проекта	Методические рекомендации	Руководитель ППМС-центра
<b>Межведомственное взаимодействие</b>				
40	Разработка механизма межведомственного взаимодействия с структурами медицинской и социальной помощи населению	В течение реализации проекта	Механизм межведомственного взаимодействия	Руководитель ППМС-центра
<b>Открытие Центра</b>				
41	Открытие ППМС-центра	Декабрь 2023	Открытие ППМС-центра	Руководитель ППМС-центра, Администрация Мясниковского района

Управляющий делами  
Администрации Мясниковского района

Т.А. Барашьян